

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ "Нижегородский
строительный техникум"

руководитель образовательной организации



подпись

ФИО

«10» апреля 2020 г.

М.П.

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 год)**

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Нижегородский строительный техникум"

Наименование и номер лота: Лот 2 - Строительство

Наименование субъекта Российской Федерации: Нижегородская область

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
МАСТЕРСКАЯ № 1 ПО КОМПЕТЕНЦИИ ГЕОДЕЗИЯ					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской № 1 по компетенции Геодезия не предусматривалась Заявкой.	-	-	-
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	ВЫПОЛНЕНО. Закупки произведены согласно Заявке в установленный срок. Номер договора и дата последней поставки для оснащения мастерской: договор № 25НП от 18.09.2020 г., товарная накладная № 269 от 18.09.2020 г.	Показатель достигнут. План – 53 ед. Факт – 58 ед. из них 5 ед. оборудования приобретено за счет экономии средств гранта, возникшей по итогам проведенных закупочных процедур.	Сентябрь 2020	Зам. руководителя по учебно-производственной практике Главный бухгалтер
1.	Формирование кадрового состава сотрудников.	ВЫПОЛНЕНО. Назначение заведующих мастерскими, приказ ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г. Утверждение кадрового состава сотрудников и набор сотрудников (при необходимости), занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских.	Показатель достигнут. Назначен заведующий мастерской. Определены сотрудники, занятые в использовании и обслуживании МТБ мастерских из числа сотрудников ГБПОУ НСТ.	Ноябрь 2020	Зам. директора по учебной работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Создание информационного раздела о мастерских на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.	ВЫПОЛНЕНО. Ссылка на раздел http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionalny_quot/0-137 Дополнительно создано открытое сообщество мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети ВКонтакте, ссылка на сообщество https://vk.com/nst_workshops	Показатель достигнут. Создан раздел на официальном сайте ГБПОУ НСТ, где размещается и обновляется вся необходимая информация.	Апрель 2020	Зам. директора по учебно-методической работе Зав. информационным центром
3.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Положение о мастерских разработано и утверждено директором ГБПОУ НСТ, что подтверждается локальным нормативным актом об утверждении положения о мастерских, приказ ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г.	Показатель достигнут. Положение и приказ о его утверждении размещены на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Апрель 2020	Директор Зам. директора по учебной работе
4.	Оснащение мастерской оборудованием для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Геодезия, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Закупленное оборудование и программное обеспечение установлено в мастерской, что подтверждается актом приемки в эксплуатацию помещений мастерских к открытию от 20.10.2020 г.	Показатель достигнут. Создана 1 мастерская для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Геодезия, входящей в заявленную группу.	Сентябрь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе Зав. информационным центром
5.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.	ВЫПОЛНЕНО. Электронный аттестат ЦПДЭ № 3151-20/0409, выдан 08.09.2020 г.	Показатель достигнут. Электронный аттестат КОД 1.3 получен.	Ноябрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Осуществлена закупка программных продуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программный комплекс для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий (КРЕДО ТОПОГРАФ); - право на использование программного продукта "Съёмка и разбивка"; - право на использование программного продукта "Опорная плоскость и сканирование по сетке"; - право на использование программного продукта "Вычисление объёмов по данным традиционных измерений в поле" <p>за счет средств работодателей (700 000 рублей 00 копеек) и собственных средств ГБПОУ НСТ (185 000 рублей 00 копеек).</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>Для оснащения мастерской закуплены программные продукты в соответствии с инфраструктурным листом компетенции.</p> <p>План – 20 ед. Факт – 20 ед.</p>	Август 2020	Главный бухгалтер
1.	Оснащение мастерской современными программными продуктами и методическим обеспечением.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Перечень программных продуктов в соответствии с инфраструктурным листом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программный комплекс для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий (КРЕДО ТОПОГРАФ); - программный продукт для двухмерной системы автоматизированного проектирования и черчения (AutoCAD); право на использование программного продукта "Съёмка и разбивка"; - право на использование программного продукта "Опорная плоскость и сканирование по сетке"; - право на использование программного продукта "Вычисление объёмов по данным традиционных измерений в поле". 	<p>Показатель достигнут.</p> <p>Каждое рабочее место (5 шт.) оснащено необходимыми программными продуктами.</p>	Август 2020 г.	Зав. информационным центром
1.4.	Модернизация/ремонт				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских).	ВЫПОЛНЕНО. Для установки нового оборудования отремонтированы помещения общей площадью в 74,95 кв.м. Готовность помещений к установке оборудования подтверждает акт приемки помещений мастерских после ремонта от 04.09.2020 г.	Показатель достигнут. Проведен ремонт мастерской.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе
2.	Брендинг мастерской.	ВЫПОЛНЕНО. Брендинг мастерской соответствует концепции по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций. Дизайн-проект размещен на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Показатель достигнут. Разработан дизайн-проект. Дизайн-проект добавлен в список согласованных 24.04.2020 г.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
3.	Подготовка проекта поэтажного плана мастерских и плана застройки мастерской по компетенции Геодезия, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. План застройки мастерской.	Показатель достигнут. Разработан план застройки мастерской по компетенции Геодезия, входящей в заявленную группу.	Апрель 2020	Зам. директора по учебно-производственной практике
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.					
1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа модуля ПМ.02 Выполнение топографических съемок графического и цифрового оформления их результатов, входящая в заявленную группу, предусматривающая использование электронного обучения, ДОТ.	Показатель достигнут. План – 1 Факт - 1	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработаны 2 программы: - "Геодезический мониторинг при строительстве и эксплуатации зданий и промышленных объектов" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Современные технологии геодезического деформационного мониторинга" (в режиме электронного обучения и ДОТ).	Показатель достигнут. План – 2 Факт - 2	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.					
1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Геодезия, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Обучающиеся ГБПОУ НСТ приняли участие и успешно сдали демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации.	Показатель достигнут.	Декабрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе
2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	ВЫПОЛНЕНО. Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе мастерских по компетенциям: - Сантехника и отопление – 2 шт.; - Малярные и декоративные работы – 2 шт.; - Столярное дело – 1 шт.	Показатель достигнут. План – 5 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 5 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.					

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработана 1 программа профессиональной подготовки "12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах".</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 1 Факт - 1</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработаны 3 программы ДПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Геодезический мониторинг при строительстве и эксплуатации зданий и промышленных объектов" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Современные технологии геодезического деформационного мониторинга" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Современные технологии в подготовке кадров по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия". <p>Разработана 1 программа ДО для детей "Юный геодезист".</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 4 Факт - 4</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).					

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработана 1 программа повышения квалификации "Современные технологии в подготовке кадров по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия".</p> <p>Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них программы на базе мастерских по компетенциям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Геодезия – 1 шт.; - Малярные и декоративные работы – 1 шт.; - Столярное дело – 1 шт.; - Технологии информационного моделирования BIM – 1 шт. 	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План - 4 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 4 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.	<p>Отсутствует в целевых показателях, плане-графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах проекта в Заявке.</p>	-	-	-
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Организация повышения квалификации сотрудников.	ВЫПОЛНЕНО. Программа повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия», ГАПОУ КузТАГиС, г. Кемерово. Удостоверение о повышении квалификации 420800090221, рег. номер 455, дата выдачи: 16.06.2020 г.	Показатель достигнут. Получено удостоверение о повышении квалификации – 1 чел.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	ВЫПОЛНЕНО. Свидетельство № 0000055352, дата выдачи: 25.04.2020 г. Свидетельство № 0000055368, дата выдачи: 25.04.2020 г. Свидетельство № 0000055478, дата выдачи: 27.04.2020 г.	Показатель достигнут.	Ноябрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
МАСТЕРСКАЯ № 2 ПО КОМПЕТЕНЦИИ МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской № 2 по компетенции Малярные и декоративные работы не предусматривалась Заявкой.	-	-	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Закупки произведены согласно Заявке в установленный срок.</p> <p>Номер договора и дата последней поставки для оснащения мастерской: договор № 20НП от 15.06.2020 г. УПД №ЦБ-542 от 17.07.2020 г.</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 166 ед. Факт – 166 ед.</p>	Сентябрь 2020	<p>Зам. руководителя по учебно-производственной практике</p> <p>Главный бухгалтер</p>
1.	Формирование кадрового состава сотрудников.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Назначение заведующих мастерскими, приказ ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г.</p> <p>Утверждение кадрового состава сотрудников и набор сотрудников (при необходимости), занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских.</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>Назначен заведующий мастерской.</p> <p>Определены сотрудники, занятые в использовании и обслуживании МТБ мастерских из числа сотрудников ГБПОУ НСТ.</p>	Ноябрь 2019	Зам. директора по учебной работе
2.	Создание информационного раздела о мастерских на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Ссылка на раздел http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137</p> <p>Дополнительно создано открытое сообщество мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети ВКонтакте, ссылка на сообщество https://vk.com/nst_workshops</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>Создан раздел на официальном сайте ГБПОУ НСТ, где размещается и обновляется вся необходимая информация.</p>	Апрель 2020	<p>Зам. директора по учебно-методической работе</p> <p>Зав. информационным центром</p>

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
3.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Положение о мастерских разработано и утверждено директором ГБПОУ НСТ, что подтверждается локальным нормативным актом об утверждении положения о мастерских, приказ ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г.	Показатель достигнут. Положение и приказ о его утверждении размещены на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Апрель 2020	Директор Зам. директора по учебной работе
4.	Оснащение мастерской оборудованием для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Малярные и декоративные работы, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Закупленное оборудование установлено в мастерской, что подтверждается актом приемки в эксплуатацию помещений мастерских к открытию от 20.10.2020 г.	Показатель достигнут. Создана 1 мастерская для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Малярные и декоративные работы, входящей в заявленную группу.	Сентябрь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе Зав. информационным центром
5.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.	НЕ ВЫПОЛНЕНО. В 2020 г. демонстрационных экзаменов по компетенции Малярные и декоративные работы на базе мастерской не проводилось.	Показатель не достигнут. План – 1 Факт – 0	Ноябрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения.	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской № 2 по компетенции Малярные и декоративные работы не предусматривалась Заявкой.	-	-	-
1.	Оснащение мастерской современными программными продуктами и методическим обеспечением.	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской № 2 по компетенции Малярные и декоративные работы не предусматривалась Заявкой.	-	-	-
1.4.	Модернизация/ремонт				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских).	ВЫПОЛНЕНО. Для установки нового оборудования отремонтированы помещения общей площадью в 167,3 кв.м. Готовность помещений к установке оборудования подтверждает акт приемки помещений мастерских после ремонта от 04.09.2020 г.	Показатель достигнут. Проведен ремонт мастерской.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе
2.	Брендинг мастерской.	ВЫПОЛНЕНО. Брендинг мастерской соответствует концепции по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций. Дизайн-проект размещен на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Показатель достигнут. Разработан дизайн-проект. Дизайн-проект добавлен в список согласованных 24.04.2020 г.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
3.	Подготовка проекта поэтажного плана мастерских и плана застройки мастерской по компетенции Малярные и декоративные работы, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. План застройки мастерской.	Показатель достигнут. Разработан план застройки мастерской по компетенции Малярные и декоративные работы, входящей в заявленную группу.	Апрель 2020	Зам. директора по учебно-производственной практике
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.					
1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа модуля ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ, входящая в заявленную группу, предусматривающая использование электронного обучения, ДОТ.	Показатель достигнут. План – 1 Факт - 1	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработаны 2 программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Разработка оценочных средств, структуры, методики расчета и применения контрольно-измерительных материалов для ГИА (в том числе в виде демонстрационного экзамена)" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Передовые технологии организации учебной практики по ФГОС СПО ТОП-50 (включая стажировку на предприятии)" (в режиме электронного обучения и ДОТ). 	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 2 Факт - 2</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.					
1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Малярные и декоративные работы, входящей в заявленную группу.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Мастерская по компетенции Малярные и декоративные работы готова к проведению демонстрационных экзаменов.</p>	<p>Показатель достигнут.</p>	Декабрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработаны 2 программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Разработка оценочных средств, структуры, методики расчета и применения контрольно-измерительных материалов для ГИА (в том числе в виде демонстрационного экзамена) " (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Разработка оценочных средств, структуры, методики расчета и применения контрольно-измерительных материалов для ГИА (в том числе в виде демонстрационного экзамена). <p>Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе мастерских по компетенциям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сантехника и отопление – 2 шт.; - Малярные и декоративные работы – 2 шт.; - Столярное дело – 1 шт. 	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 5 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 5 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.					
1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработана 1 программа профессиональной подготовки "13450 Маляр".</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 1 Факт - 1</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработаны 3 программы ДПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Передовые технологии организации учебной практики по ФГОС СПО ТОП-50 (включая стажировку на предприятии)" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Разработка оценочных средств, структуры, методики расчета и применения контрольно-измерительных материалов для ГИА (в том числе в виде демонстрационного экзамена)" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Разработка оценочных средств, структуры, методики расчета и применения контрольно-измерительных материалов для ГИА (в том числе в виде демонстрационного экзамена)". <p>Разработана 1 программа ДО для детей "Витраж".</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 4 Факт - 4</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).					

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработана 1 программа повышения квалификации "Передовые технологии организации учебной практики по ФГОС СПО ТОП-50 (включая стажировку на предприятии)".</p> <p>Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них программы на базе мастерских по компетенциям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Геодезия – 1 шт.; - Малярные и декоративные работы – 1 шт.; - Столярное дело – 1 шт.; - Технологии информационного моделирования BIM – 1 шт. 	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План - 4 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 4 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.	<p>Отсутствует в целевых показателях, плане-графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах проекта в Заявке.</p>	-	-	-
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Организация повышения квалификации сотрудников.	ВЫПОЛНЕНО. Программа повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные работы», ГБПОУ СКТЭК им. Т.Х. Цурова, с.п. Нижние Ачалуки Удостоверение о повышении квалификации 060400001271, рег. номер 56, дата выдачи: 05.09.2020 г.	Показатель достигнут. Получено удостоверение о повышении квалификации – 1 чел.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	НЕ ВЫПОЛНЕНО. На 31.12.2020 г. 3 чел. из числа штатных сотрудников ГБПОУ НСТ проходят обучение для получения свидетельств на право оценки демонстрационного экзамена по компетенции Малярные и декоративные работы.	Показатель не достигнут.	Ноябрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
МАСТЕРСКАЯ № 3 ПО КОМПЕТЕНЦИИ СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской № 3 по компетенции Столярное дело не предусматривалась Заявкой.	-	-	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Закупки произведены согласно Заявке в установленный срок.</p> <p>Номер договора и дата последней поставки для оснащения мастерской: договор № 22 НП от 16.07.2020 г., товарная накладная № 61 от 17.09.2020 г.</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 134 ед. Факт – 134 ед.</p>	Сентябрь 2020	<p>Зам. руководителя по учебно-производственной практике</p> <p>Главный бухгалтер</p>
1.	Формирование кадрового состава сотрудников.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Назначение заведующих мастерскими, приказ ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г.</p> <p>Утверждение кадрового состава сотрудников и набор сотрудников (при необходимости), занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских.</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>Назначен заведующий мастерской.</p> <p>Определены сотрудники, занятые в использовании и обслуживании МТБ мастерских из числа сотрудников ГБПОУ НСТ.</p>	Ноябрь 2019	Зам. директора по учебной работе
2.	Создание информационного раздела о мастерских на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Ссылка на раздел http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionalny_quot/0-137</p> <p>Дополнительно создано открытое сообщество мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети ВКонтакте, ссылка на сообщество https://vk.com/nst_workshops</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>Создан раздел на официальном сайте ГБПОУ НСТ, где размещается и обновляется вся необходимая информация.</p>	Апрель 2020	<p>Зам. директора по учебно-методической работе</p> <p>Зав. информационным центром</p>

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
3.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Положение о мастерских разработано и утверждено директором ГБПОУ НСТ, что подтверждается локальным нормативным актом об утверждении положения о мастерских, приказ ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г.	Показатель достигнут. Положение и приказ о его утверждении размещены на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Апрель 2020	Директор Зам. директора по учебной работе
4.	Оснащение мастерской оборудованием для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Столярное дело, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Закупленное оборудование установлено в мастерской, что подтверждается актом приемки в эксплуатацию помещений мастерских к открытию от 20.10.2020 г.	Показатель достигнут. Создана 1 мастерская для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Столярное дело, входящей в заявленную группу.	Сентябрь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе Зав. информационным центром
5.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.	НЕ ВЫПОЛНЕНО. В 2020 г. демонстрационных экзаменов по компетенции Столярное дело на базе мастерской не проводилось.	Показатель не достигнут. План – 1 Факт – 0	Ноябрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения.	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской № 3 по компетенции Столярное дело не предусматривалась Заявкой.	-	-	-
1.	Оснащение мастерской современными программными продуктами и методическим обеспечением.	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской № 3 по компетенции Столярное дело не предусматривалась Заявкой.	-	-	-
1.4.	Модернизация/ремонт				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских).	ВЫПОЛНЕНО. Для установки нового оборудования отремонтированы помещения общей площадью в 197,39 кв.м. Готовность помещений к установке оборудования подтверждает акт приемки помещений мастерских после ремонта от 04.09.2020 г.	Показатель достигнут. Проведен ремонт мастерской.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе
2.	Брендинг мастерской.	ВЫПОЛНЕНО. Брендинг мастерской соответствует концепции по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций. Дизайн-проект размещен на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Показатель достигнут. Разработан дизайн-проект. Дизайн-проект добавлен в список согласованных 24.04.2020 г.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
3.	Подготовка проекта поэтажного плана мастерских и плана застройки мастерской по компетенции Столярное дело, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. План застройки мастерской.	Показатель достигнут. Разработан план застройки мастерской по компетенции Столярное дело, входящей в заявленную группу.	Апрель 2020	Зам. директора по учебно-производственной практике
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.					
1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа модуля ПМ.01 Выполнение столярно-строительных работ, входящая в заявленную группу, предусматривающая использование электронного обучения, ДОТ.	Показатель достигнут. План – 1 Факт - 1	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа "Столярная мастерская" (в режиме электронного обучения и ДОТ).	Показатель достигнут. План – 1 Факт - 1	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.					
1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Столярное дело, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Мастерская по компетенции Столярное дело готова к проведению демонстрационных экзаменов.	Показатель достигнут.	Декабрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе
2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа "Столярное дело". Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе мастерских по компетенциям: - Сантехника и отопление – 2 шт.; - Малярные и декоративные работы – 2 шт.; - Столярное дело – 1 шт.	Показатель достигнут. План – 5 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 5 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.					
1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа профессиональной подготовки "18880 Столяр строительный".	Показатель достигнут. План – 1 Факт - 1	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	ВЫПОЛНЕНО. Разработаны 2 программы ДПО: - "Столярная мастерская" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Столярная мастерская". Разработаны 2 программы ДО: - "Умелые ручки" (основы строительного дела); - "Умелые ручки" (выжигание).	Показатель достигнут. План – 4 Факт - 4	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).					
1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа "Столярная мастерская". Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них программы на базе мастерских по компетенциям: - Геодезия – 1 шт.; - Малярные и декоративные работы – 1 шт.; - Столярное дело – 1 шт.; - Технологии информационного моделирования BIM – 1 шт.	Показатель достигнут. План - 4 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 4 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.	Отсутствует в целевых показателях, плане-графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах проекта в Заявке.	-	-	-
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Организация повышения квалификации сотрудников.	НЕ ВЫПОЛНЕНО. Места в группах для обучения по программе повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Столярное дело» отсутствовали.	Показатель не достигнут.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	НЕ ВЫПОЛНЕНО. На 31.12.2020 г. 1 чел. из числа штатных сотрудников ГБПОУ НСТ проходят обучение для получения свидетельств на право оценки демонстрационного экзамена по компетенции Столярное дело.	Показатель не достигнут.	Ноябрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
МАСТЕРСКАЯ № 4 ПО КОМПЕТЕНЦИИ САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской № 4 по компетенции Сантехника и отопление не предусматривалась Заявкой.	-	-	-
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	ВЫПОЛНЕНО. Закупки произведены согласно Заявке в установленный срок. Номер договора и дата последней поставки для оснащения мастерской: договор № 27НП от 09.10.2020 г., УПД № 318 от 21.10.2020 г.	Показатель достигнут. План – 1187 ед. Факт – 1221 ед. из них 34 ед. оборудования приобретено за счет экономии средств гранта, возникшей по итогам проведенных закупочных процедур.	Сентябрь 2020	Зам. руководителя по учебно-производственной практике Главный бухгалтер

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Формирование кадрового состава сотрудников.	ВЫПОЛНЕНО. Назначение заведующих мастерскими, приказ ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г. Утверждение кадрового состава сотрудников и набор сотрудников (при необходимости), занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских.	Показатель достигнут. Назначен заведующий мастерской. Определены сотрудники, занятые в использовании и обслуживании МТБ мастерских из числа сотрудников ГБПОУ НСТ.	Ноябрь 2020	Зам. директора по учебной работе
2.	Создание информационного раздела о мастерских на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.	ВЫПОЛНЕНО. Ссылка на раздел http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionalny_quot/0-137 Дополнительно создано открытое сообщество мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети ВКонтакте, ссылка на сообщество https://vk.com/nst_workshops	Показатель достигнут. Создан раздел на официальном сайте ГБПОУ НСТ, где размещается и обновляется вся необходимая информация.	Апрель 2020	Зам. директора по учебно-методической работе Зав. информационным центром
3.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Положение о мастерских разработано и утверждено директором ГБПОУ НСТ, что подтверждается локальным нормативным актом об утверждении положения о мастерских, приказ ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г.	Показатель достигнут. Положение и приказ о его утверждении размещены на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Апрель 2020	Директор Зам. директора по учебной работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
4.	Оснащение мастерской оборудованием для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Сантехника и отопление, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Закупленное оборудование установлено в мастерской, что подтверждается актом приемки в эксплуатацию помещений мастерских к открытию от 20.10.2020 г.	Показатель достигнут. Создана 1 мастерская для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Сантехника и отопление, входящей в заявленную группу.	Сентябрь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе Зав. информационным центром
5.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.	ВЫПОЛНЕНО. Электронный аттестат ЦПДЭ № 3643-20/1811, выдан 19.11.2020 г.	Показатель достигнут. Электронный аттестат КОД 1.1 получен.	Ноябрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения.	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской № 4 по компетенции Сантехника и отопление не предусматривалась Заявкой.	-	-	-
1.	Оснащение мастерской современными программными продуктами и методическим обеспечением.	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской № 4 по компетенции Сантехника и отопление не предусматривалась Заявкой.	-	-	-
1.4.	Модернизация/ремонт				
1.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских).	ВЫПОЛНЕНО. Для установки нового оборудования отремонтированы помещения общей площадью в 197,93 кв.м. Готовность помещений к установке оборудования подтверждает акт приемки помещений мастерских после ремонта от 04.09.2020 г.	Показатель достигнут. Проведен ремонт мастерской.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Брендинг мастерской.	ВЫПОЛНЕНО. Брендинг мастерской соответствует концепции по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций. Дизайн-проект размещен на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Показатель достигнут. Разработан дизайн-проект. Дизайн-проект добавлен в список согласованных 24.04.2020 г.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
3.	Подготовка проекта поэтажного плана мастерских и плана застройки мастерской по компетенции Сантехника и отопление, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. План застройки мастерской.	Показатель достигнут. Разработан план застройки мастерской по компетенции Сантехника и отопление, входящей в заявленную группу.	Апрель 2020	Зам. директора по учебно-производственной практике
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.					
1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа модуля ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, входящая в заявленную группу, предусматривающая использование электронного обучения, ДОТ.	Показатель достигнут. План – 1 Факт - 1	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработаны 2 программы: - "Реализация образовательного процесса с учетом требований ФГОС СПО ТОП-50" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Монтаж системы водоснабжения и водоотведения" (в режиме электронного обучения и ДОТ).	Показатель достигнут. План – 2 Факт - 2	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.					
1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Сантехника и отопление, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Обучающиеся ГБПОУ НСТ приняли участие и успешно сдали демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации.	Показатель достигнут.	Декабрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе
2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	ВЫПОЛНЕНО. Разработаны 2 программы: - "Реализация образовательного процесса с учетом требований ФГОС СПО " (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Реализация образовательного процесса с учетом требований ФГОС СПО". Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе мастерских по компетенциям: - Сантехника и отопление – 2 шт.; - Малярные и декоративные работы – 2 шт.; - Столярное дело – 1 шт.	Показатель достигнут. План – 5 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 5 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.					
1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	ВЫПОЛНЕНО. Разработаны 2 программы профессиональной подготовки: - "18560 Слесарь-сантехник"; - "14621 Монтажник санитарно-технических систем".	Показатель достигнут. План – 2 Факт - 2	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработаны 3 программы ДПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Монтаж системы водоснабжения и водоотведения" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "Реализация образовательного процесса с учетом требований ФГОС СПО ТОП-50" (в режиме электронного обучения и ДОТ); "Реализация образовательного процесса с учетом требований ФГОС СПО ТОП-50". <p>Разработана 1 программа ДО для детей "Умелые руки".</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 4 Факт - 4</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).					
1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них программы на базе мастерских по компетенциям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Геодезия – 1 шт.; - Малярные и декоративные работы – 1 шт.; - Столярное дело – 1 шт.; - Технологии информационного моделирования ВІМ – 1 шт. 	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План - 4 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 4 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.	Отсутствует в целевых показателях, плане-графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах проекта в Заявке.	-	-	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
1	Организация повышения квалификации сотрудников.	ВЫПОЛНЕНО. Программа повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) "Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Сантехника и отопление", ГБПОУ КАДР № 26, г. Москва Удостоверение о повышении квалификации 772407145306, рег. номер 515, дата выдачи: 02.10.2019 г.	Показатель достигнут. Получено удостоверение о повышении квалификации – 1 чел.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	ВЫПОЛНЕНО. Свидетельство № 0000042372, дата выдачи: 15.10.2019 г.	Показатель достигнут.	Ноябрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
МАСТЕРСКАЯ № 5 ПО КОМПЕТЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВІМ					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Закупка учебно-лабораторного оборудования для мастерской № 5 по компетенции Технологии информационного моделирования ВІМ не предусматривалась Заявкой.	-	-	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования	ВЫПОЛНЕНО. Закупки произведены согласно Заявке в установленный срок. Номер договора и дата последней поставки для оснащения мастерской: договор № 18НП от 08.06.2020 г., товарная накладная №15 от 02.07.2020 г.	Показатель достигнут. План – 80 ед. Факт – 80 ед.	Сентябрь 2020	Зам. руководителя по учебно-производственной практике Главный бухгалтер
1.	Формирование кадрового состава сотрудников.	ВЫПОЛНЕНО. Назначение заведующих мастерскими, приказ ГБПОУ НСТ № 1/1 – осн.деят. от 11.01.2021 г. Утверждение кадрового состава сотрудников и набор сотрудников (при необходимости), занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских.	Показатель достигнут. Назначен заведующий мастерской. Определены сотрудники, занятые в использовании и обслуживании МТБ мастерских из числа сотрудников ГБПОУ НСТ.	Ноябрь 2020	Зам. директора по учебной работе
2.	Создание информационного раздела о мастерских на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.	ВЫПОЛНЕНО. Ссылка на раздел http://nnst.ru/index/federalnyj_proekt_quot_molodye_professionaly_quot/0-137 Дополнительно создано открытое сообщество мастерских ГБПОУ НСТ в социальной сети ВКонтакте, ссылка на сообщество https://vk.com/nst_workshops	Показатель достигнут. Создан раздел на официальном сайте ГБПОУ НСТ, где размещается и обновляется вся необходимая информация.	Апрель 2020	Зам. директора по учебно-методической работе Зав. информационным центром
3.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Положение о мастерских разработано и утверждено директором ГБПОУ НСТ, что подтверждается локальным нормативным актом об утверждении положения о мастерских, приказ ГБПОУ НСТ № 136 от 21.04.2020 г.	Показатель достигнут. Положение и приказ о его утверждении размещены на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Апрель 2020	Директор Зам. директора по учебной работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
4.	Оснащение мастерской оборудованием для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Технологии информационного моделирования ВІМ, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Закупленное оборудование и программное обеспечение установлено в мастерской, что подтверждается актом приемки в эксплуатацию помещений мастерских к открытию от 20.10.2020 г.	Показатель достигнут. Создана 1 мастерская для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Технологии информационного моделирования ВІМ, входящей в заявленную группу.	Сентябрь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе Зав. информационным центром
5.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.	ВЫПОЛНЕНО. Электронный аттестат ЦПДЭ № 3417-20/2810 выдан 19.11.2020 г.	Показатель достигнут. Электронный аттестат КОД 1.1 получен.	Ноябрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения.	Закупка программного и методического обеспечения для мастерской № 5 по компетенции Технологии информационного моделирования ВІМ не предусматривалась Заявкой.	-	-	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Оснащение мастерской современными программными продуктами и методическим обеспечением.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Перечень программных продуктов в соответствии с инфраструктурным листом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - программное обеспечение Renga (Architecture, Structure, MEP); - программное обеспечение Pilot-ICE Enterprise; - программное обеспечение Artisan Rendering; - программное обеспечение ЛИРА-САПР; - программное обеспечение ABS-смета; - программное обеспечение Autodesk Revit; - программное обеспечение Autodesk Civil 3D; - программное обеспечение Autodesk Navisworks Manage; - программное обеспечение Autodesk 3ds Max; - программное обеспечение Autodesk InfraWorks; - программное обеспечение Autodesk Dynamo Studio; - программное обеспечение Autodesk Robot; - программное обеспечение Graphisoft Archicad; - программное обеспечение Tekla BIMSight; - программное обеспечение Acrobat Reader; - программное обеспечение OpenOffice. 	<p>Показатель достигнут. Каждое рабочее место (24 шт.) оснащено необходимыми программными продуктами.</p>	Август 2020 г.	Зав. информационным центром
1.4.	Модернизация/ремонт				
1.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещений, в которых будет размещено оборудование мастерских).	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Для установки нового оборудования отремонтированы помещения общей площадью в 181,5 кв.м.</p> <p>Готовность помещений к установке оборудования подтверждает акт приемки помещений мастерских после ремонта от 04.09.2020 г.</p>	<p>Показатель достигнут. Проведен ремонт мастерской.</p>	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-производственной работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Брендинг мастерской.	ВЫПОЛНЕНО. Брендинг мастерской соответствует концепции по брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций. Дизайн-проект размещен на официальном сайте в раздел Мастерские – Документы.	Показатель достигнут. Разработан дизайн-проект. Дизайн-проект добавлен в список согласованных 24.04.2020 г.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
3.	Подготовка проекта поэтажного плана мастерских и плана застройки мастерской по компетенции Технологии информационного моделирования BIM, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. План застройки мастерской.	Показатель достигнут. Разработан план застройки мастерской по компетенции Технологии информационного моделирования BIM, входящей в заявленную группу.	Апрель 2020	Зам. директора по учебно-производственной практике
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.					
1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений, входящая в заявленную группу, предусматривающая использование электронного обучения, ДОТ.	Показатель достигнут. План – 1 Факт - 1	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.	ВЫПОЛНЕНО. Разработаны 2 программы: - "3D моделирование и презентация проекта" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "3D моделирование и презентация проекта".	Показатель достигнут. План – 2 Факт - 2	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.					

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена по компетенции Технологии информационного моделирования BIM, входящей в заявленную группу.	ВЫПОЛНЕНО. Обучающиеся ГБПОУ НСТ приняли участие и успешно сдали демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации.	Показатель достигнут.	Декабрь 2020	Зам. руководителя по учебной работе
2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.	ВЫПОЛНЕНО. Разработаны 5 программ (ВСЕГО), из них на базе мастерских по компетенциям: - Сантехника и отопление – 2 шт.; - Малярные и декоративные работы – 2 шт.; - Столярное дело – 1 шт.	Показатель достигнут. План – 5 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 5 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.					
1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	ВЫПОЛНЕНО. Разработана 1 программа профессиональной подготовки "16199 Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин".	Показатель достигнут. План – 1 Факт - 1	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
2.	Расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработаны 3 программы ДПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "3D моделирование интерьера" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "3D моделирование и презентация проекта" (в режиме электронного обучения и ДОТ); - "3D моделирование и презентация проекта". <p>Разработана 1 программа ДО для детей "3D моделирование".</p>	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План – 4 Факт - 4</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).					
1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Разработана 1 программа "3D моделирование и презентация проекта".</p> <p>Разработаны 4 программы (ВСЕГО), из них программы на базе мастерских по компетенциям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Геодезия – 1 шт.; - Малярные и декоративные работы – 1 шт.; - Столярное дело – 1 шт.; - Технологии информационного моделирования BIM – 1 шт. 	<p>Показатель достигнут.</p> <p>План - 4 (ВСЕГО по мастерским). Факт – 4 в указанном количестве по перечисленным компетенциям.</p>	Декабрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.	<p>Отсутствует в целевых показателях, плане-графике, в мероприятиях и ожидаемых результатах проекта в Заявке.</p>	-	-	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской				
1	Организация повышения квалификации сотрудников.	<p>НЕ ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Места в группах для обучения по программе повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Технологии информационного моделирования BIM» отсутствовали.</p>	Показатель не достигнут.	Июнь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Свидетельство № 0000065665, дата выдачи: 14.11.2020 г.</p> <p>Свидетельство № 0000065690, дата выдачи: 14.11.2020 г.</p> <p>Свидетельство № 0000065723, дата выдачи: 14.11.2020 г.</p> <p>Свидетельство № 0000065756, дата выдачи: 14.11.2020 г.</p> <p>Свидетельство № 0000066161, дата выдачи: 18.11.2020 г.</p> <p>Свидетельство № 0000067706, дата выдачи: 28.11.2020 г.</p>	Показатель достигнут.	Ноябрь 2020	Зам. директора по учебно-методической работе