



СВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ НСТ

Шабаета Г.А.

подпись

«10» апреля 2020 г.

М.П.

**Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Нижегородская область

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский строительный техникум"

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1 по компетенции Сантехника и отопление					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки мастерской.	выполнено	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	Лизякин А.С.
1.2.	Формирование кадрового состава сотрудников.	выполнено	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Забродина А.А.
1.3.	Создание информационного раздела о мастерской на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерской в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.		Октябрь 2019	Август 2020	Иванов О.Е. Торгова А.Г.

1.4.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО — мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.		Май 2020	Август 2020	Забродина А.А.
1.5.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещения, в котором будет размещено оборудование мастерской).		Январь 2020	Июнь 2020	Уханов С.Ф.
1.6.	Закупка оборудования для проведения демонстрационного экзамена.		Июль 2020	Август 2020	Лизякин А.С. Двойникова В.Н.
1.7.	Брендинг мастерской.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.
1.8.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.		Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Забродина А.А. Горбатовская А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения, и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
2.2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения, и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена.		Декабрь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г. Уханов С.Ф.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.		Сентябрь 2020	Декабрь 2024	Лизякин А.С.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.

4.2.	Расширения портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.
Мастерская № 2 по компетенции <u>Малярные и декоративные работы</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки мастерской.	выполнено	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	Лизякин А.С.
1.2.	Формирование кадрового состава сотрудников.	выполнено	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Забродина А.А.
1.3.	Создание информационного раздела о мастерской на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерской в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.		Октябрь 2019	Август 2020	Иванов О.Е. Торгова А.Г.
1.4.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.		Май 2020	Август 2020	Забродина А.А.
1.5.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещения, в котором будет размещено оборудование мастерской).		Январь 2020	Июнь 2020	Уханов С.Ф.

1.6.	Закупка оборудования для проведения демонстрационного экзамена.		Июль 2020	Август 2020	Лизякин А.С. Двойникова В.Н.
1.7.	Брендинг мастерской.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.
1.8.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.		Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Забродина А.А. Горбатовская А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения, и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
2.2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения, и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена.		Декабрь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г. Уханов С.Ф.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.		Сентябрь 2020	Декабрь 2024	Лизякин А.С.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
4.2.	Расширения портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					

5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.
<u>Мастерская № 3 по компетенции Столярное дело</u>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки мастерской.	выполнено	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	Лизякин А.С.
1.2.	Формирование кадрового состава сотрудников.	выполнено	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Забродина А.А.
1.3.	Создание информационного раздела о мастерской на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерской в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.		Октябрь 2019	Август 2020	Иванов О.Е. Торгова А.Г.
1.4.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.		Май 2020	Август 2020	Забродина А.А.
1.5.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещения, в котором будет размещено оборудование мастерской).		Январь 2020	Июнь 2020	Уханов С.Ф.
1.6.	Закупка оборудования для проведения демонстрационного экзамена.		Июль 2020	Август 2020	Лизякин А.С. Двойникова В.Н.
1.7.	Брендинг мастерской.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.

1.8.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.		Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Забродина А.А. Горбатовская А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения, и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
2.2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения, и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена.		Декабрь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г. Уханов С.Ф.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.		Сентябрь 2020	Декабрь 2024	Лизякин А.С.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
4.2.	Расширения портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.

5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения. ДОТ.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.
Мастерская № 4 по компетенции Геодезия					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки мастерской.	выполнено	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	Лизякин А.С.
1.2.	Формирование кадрового состава сотрудников.	выполнено	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Забродина А.А.
1.3.	Создание информационного раздела о мастерской на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерской в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.		Октябрь 2019	Август 2020	Иванов О.Е. Торгова А.Г.
1.4.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.		Май 2020	Август 2020	Забродина А.А.
1.5.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещения, в котором будет размещено оборудование мастерской).		Январь 2020	Июнь 2020	Уханов С.Ф.
1.6.	Закупка оборудования для проведения демонстрационного экзамена.		Июль 2020	Август 2020	Лизякин А.С. Двойникова В.Н.
1.7.	Закупка современных программных продуктов и методического обеспечения.		Июль 2020	Август 2020	Торгова А.Г.
1.8.	Брендинг мастерской.		Январь 2020	Июнь 2020	Забродина А.А. Горбатовская А.В.
1.9.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.		Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Горбатовская А.В.

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
2.2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена.		Декабрь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г. Уханов С.Ф.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.		Сентябрь 2020	Декабрь 2024	Лизякин А.С.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
4.2.	Расширения портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.
	Мастерская № 5: по компетенции Технологии информационного моделирования BIM				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Подготовка проекта поэтажного плана и плана застройки мастерской.	выполнено	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	Лизякин А.С.
1.2.	Формирование кадрового состава сотрудников.	выполнено	Октябрь 2019	Ноябрь 2019	Забродина А.А.
1.3.	Создание информационного раздела о мастерской на сайте образовательной организации с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерской в целях организации совместного использования материально-технической базы организациями субъекта РФ.		Октябрь 2019	Август 2020	Иванов О.Е. Торгова А.Г.
1.4.	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей программы СПО – мастерских по компетенциям, входящим в заявленную группу.		Май 2020	Август 2020	Забродина А.А.
1.5.	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещения, в котором будет размещено оборудование мастерской).		Январь 2020	Июнь 2020	Уханов С.Ф.
1.6.	Закупка оборудования для проведения демонстрационного экзамена.		Июль 2020	Август 2020	Лизякин А.С. Двойникова В.Н.
1.7.	Брендинг мастерской.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.
1.8.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена.		Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Забродина А.А. Горбатовская А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
2.1.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения, и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.

2.2.	Разработка и внедрение современных технологий электронного обучения, и ДОТ при реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.		Январь 2020	Январь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обеспечение функционирования мастерской для проведения демонстрационного экзамена.		Декабрь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г. Уханов С.Ф.
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.		Сентябрь 2020	Декабрь 2024	Лизякин А.С.
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширения портфеля актуальных программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
4.2.	Расширения портфеля актуальных программ дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения с учетом закупаемого оборудования.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
5.2.	Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ.		Январь 2020	Декабрь 2024	Торгова А.Г.
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации сотрудников.		Январь 2020	Июнь 2020	Торгова А.Г.